1/0 Projektportal

Basierend auf Microsoft SharePoint Server 2010 wurde ein Portal geschaf-
fen, welches zentral die Prozesse und Dokumente der Projektverwaltung

organisiert und Strukturen schafft. Damit erhalten die Erfassung von Kun-
denprojekten, die daraus abgeleiteten Projektaufgaben und die reaktiven
Projektaufgaben zur Fehler- und Problembehebung eine One-Stop-Anlauf-
stelle fir einen optimierten Projektablauf.
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holen:
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Dokumentenbibliothek

Die Organisation der Dokumente erfolgt
unter anderem nach den sechs Sure Step
Phasen. Dabei kdnnen Informationen
iber den Status, die Prioridt und andere
Elemente mit angegeben werden. Selbst-
verstandlich gehéren eine Versionierung
und ein Genehmigungsprozess mit zum
Funktionsumfang.

Dokumentvorlagen
Standard Sure Step Dokumente werden

mitgliefert und bei Neuanlagen als Vorla-
gen zur Verfigung gestellt. Dadurch wird

projektweit eine einheitliche Darstellung
gewdbhrleistet.

Erfassung von Kundenprozes-
sen

Statt Ihre Geschaftsprozesse nur in einer
Excel-Liste zu erfassen, bietet die /O
Geschaftsprozessliste deutlich mehr. Hier
kénnen Sie Geschaftsprozesse einordnen,
priorisieren, bestimmten Mitarbeitern
zuweisen, aus vorgegebenen Auswahl-
feldern wahlen und vieles anderes mehr.
Durch den Einsatz von Sure Step werden
die Prozesse sauber getrennt, namlich das
Was" ganz klar vom ,Wie".
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Abbrechen

Nutzen

Nutzung der SharePoint 2010 Portalls-
sung fir die Projektverwaltung

Viele Funktionen sind bereits im Stan-
dard SharePoint 2010 abgedeckt
Somit leicht parametrierbare List-
Elemente

Volle Office Integration und teils Syn-
chronisation, z.B. mit MS Project
Standardisierte Projektmethodik fiir
Partner und Kunden

Jederzeit aktueller Status mit Indika-
toren fir Warnungen z.B. Uberschrei-
tung von Falligkeitsterminen
Jederzeitiger Zugriff auf die aktuellen
Projektinformationen
Genehmigungsworkflow fiir den Doku-
mentenfluss mit Versionierung
Outlookintegration und Synchronisati-
on mit Aufgaben und Kalenderfunktion

Fazit

Das I/O Projektportal bietet eine ganze
Reihe von Highlights, die die tagliche
Projektarbeit erleichtern:

Struktur und einheitliches Vorgehen
Intuitive Bedienung

Effiziente Dokumentenverwaltung
Workflows zur Arbeitserleichterung
Mobile Nutzung, auch unterwegs und

mit speziellen Kundensichten

Verknipfung mit dem Microsoft Office-

Umfeld
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